

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Gemeinde: **Ebersbach-Musbach**
 Zeitraum: **2018-2025**

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

*) Die einzelnen Kosten sind im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung in den Gruppierungen enthalten (Beschluss GR 25.07.2018)

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten in €*		jährliche Kosten in €		Summe Kosten	Beschluß erforderlich	Bemerkungen
				Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung															
1.1.1	Klimastrategie auf Kommunenebene, Energieperspektiven	Fortschreibung Leitbild mit qualifizierten und quantifizierten Zielsetzungen bis 2050	1	2018	2018	Ende 2018	BM	BM					0 €	GR	
1.1.3	Bilanz, Indikatorensysteme	Fortschreibung Energie- und CO ₂ -Bilanz auf Gesamtgemeinde im Rahmen des Quartierskonzeptes	1	2018	2018	Ende 2018	BM	EA					0 €		im Quartierskonzept enthalten
1.1.4	Evaluation von Klimawandeleffekten	Erstellung eines Hochwasserkonzeptes für Ebersbach Musbach	1	2014	2015	Ende 2018	BM	BM					0 €		
1.2.1	Kommunale Energieplanung	Erstellen eines Quartierskonzeptes und Machbarkeitsstudie Nahwärme für Gebäudepool "Seebachareal"	1	2018	2019	Ende 2018	BM/EA	BM		60.000 €			60.000 €	GR	abzgl. 65%ige KfW-Förderung
2. Kommunale Gebäude, Anlagen															
2.1.4	Sanierungsplanung / -konzept	Sanierungskonzept für die öffentlichen Liegenschaften mit Amortisation im Rahmen des Quartierskonzeptes	2	2018	2019	Ende 2018	BM/EA	BM					0 €	GR	im Quartierskonzept enthalten
2.3.1	Öffentliche Beleuchtung	Sukzessive Sanierung der Straßenbeleuchtung auf LED	1	seit 2012	2022	Ende eines Jahres	BM	BM				15.000 €	15.000 €	GR	
3. Ver- und Entsorgung															
3.3.2	Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet	Abwärmenutzung der Biogasanlage in Boos prüfen	2	2018	2020	Ende 2018	BM/EA	BM/EA					0 €		
3.4.1	Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz der Wasserversorgung	Energieeffizienz Trinkwasserversorgung ermitteln. PV-Eigenstromnutzung prüfen.	2	2019	2019	Ende 2019	Hr. Blaser	Wassermeister / Verwaltung		1.500 €			1.500 €		
3.5.1	Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz der Abwasserreinigung	Energieeffizienzsteigerung Abwasserreinigungsanlage. Effizienzbeurteilung evtl. weiterer PV-Anlagen	2	2020	2020	Ende 2020	Hr. Blaser/EA	Hr. Blaser					0 €	GR	
4. Mobilität															
4.1.1	Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung	Anschaffung E-Fahrräder, einschl. Lastenrad	1	2019	2019	Ende 2019	BM	BM					8.000 €	GR	
4.3.3	Abstellanlagen	Überdachte Fahrradabstellanlage, Ortszentrum mit E-Ladestation	2	2019/2020	2020	Ende 2020	BM	BM					0 €	GR	
4.4.3	Kombinierte Mobilität	Einrichtung Carsharing/Dorfauto	2	2019/2020	2020	Ende 2020	BM	BM					0 €	GR	
4.5.1	Mobilitätsmarketing	Info-Nachmittag zum Thema E-Bike mit Testparcour bzw. Mobilitätveranstaltungen mit benachbarten Kommunen.	3	2019	lfd.	Ende eines Jahres	BM	BM				1.500 €	1.500 €		
5. Interne Organisation															
5.2.2	Erfolgskontrolle und jährliche Planung	Jährliches internes Audit und Fortschreibung der Maßnahmenplanung (EPAP)	1	seit 2011	lfd.	jährlich	BM/EA	BM					0 €		
5.2.3	Weiterbildung	Laufende Mitarbeiterschulungen; HM-Schulungen	2	seit 2014	lfd.	jährlich	BM/EA	BM				350 €	350 €		

Gemeinde: **Ebersbach-Musbach**
 Zeitraum: **2018-2025**

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

*) Die einzelnen Kosten sind im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung in den Gruppierungen enthalten (Beschluss GR 25.07.2018)

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten in €*)		jährliche Kosten in €		Summe Kosten	Beschluß erforderlich	Bemerkungen
				Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
5.2.4	Beschaffungswesen	Leitfaden "Energieeffizientes Bauen und Sanieren"	2	2018	2018	Ende 2018	BM/EA	BM					0 €		
6. Kommunikation, Kooperation															
6.2.2	Andere Kommunen und Regionen	Ausau des eea auf Verwaltungsebene: Kooperation mit Remo-Kommunen (Ausbau E-Mobilität)	2	seit 2017	2022	Ende eines Jahres	BM	BM					0 €		
6.3.1	Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung	Kooperation mit der Wirtschaft, wie z. B. Energieberatung oder Heizungspumpen-Aktion im Rahmen des Quartierskonzeptes	1	2018	2020	Ende eines Jahres	EA/BM	BM				500 €	500 €		im Quartierskonzept enthalten
6.4.2	Konsumenten, Mieter	E-Forum bzw. gemeinsame Veranstaltungen/Aktivitäten im Rahmen des Quartierskonzeptes	1	2018/2019	2020	Ende des Jahres	BM/EA	BM		1.000 €			1.000 €		im Quartierskonzept enthalten
6.4.3	Schulen (Kindergärten)	Energieprojekte im Kindergarten und in der Grundschule. Kinderferienprogramm. Projekt "Standby für Schulen"	2	seit 2013	lfd.	Ende des Jahres	BM/EA	BM/Schule					0 €		
6.4.4	Multiplikatoren (Politische Parteien, NROs, Religionsgemeinschaften, Vereine)	Einbindung / Kooperation mit Vereinen, Kirche, usw.	2	seit 2015	lfd.	Ende eines Jahres	BM/EA	BM			1.000 €		1.000 €		im Quartierskonzept enthalten